



## Ärende 10

### TJÄNSTESKRIVELSE

2017-04-10

Utbildningskontoret

Utbildningsnämnden

## Ändring i fördelning av anpassningsåtgärder lokalinvesteringar – 2017 och 2018

Dnr: UN 16/082

### Sammanfattning av ärendet

I bilaga 4c i Mål och budget 2017-2019 har bland annat medel för anpassningsåtgärder i nämndens lokaler avsatts. Utbildningsnämnden har att prioritera vilka åtgärder som ska genomföras under 2017 och 2018. Utbildningskontoret redovisar ett förslag till förändring av fördelning av anpassningsåtgärder lokalinvesteringar för år 2017 och 2018. Utbildningskontoret föreslår utbildningsnämnden att tillstyrka föreslagen förändring.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2017-04-05, Ändring i fördelning av anpassningsåtgärder lokalinvesteringar – 2017 och 2018

### Ärendet

I bilaga 4c i Mål och budget 2017-2019 har bland annat medel för anpassningsåtgärder i nämndens lokaler avsatts. Utbildningsnämnden har att prioritera vilka åtgärder som ska genomföras under 2017 och 2018. Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-12-08 redovisade förvaltningen i ärende 10 "Budget och verksamhetsplan 2017" följande förslag: 1. Igelsta grundskola ombyggnad plan 3. 2. Utemiljöåtgärder enligt prioriteringslista. Nu finns information som gör att utbildningskontoret föreslår en reviderad prioriteringslista för 2017 och 2018. Orsaken är främst att upphandling av entreprenör (samtliga avtalspartner ska tillfrågas vid varje förnyad konkurrens) till Igelsta grundskola plan 3 tar så pass lång tid att ombyggnadsprojektet av Igelsta grundskola inte kommer att kunna utföras till sin helhet under 2017, utan behöver fortsätta även 2018. Det innebär i sin tur att byggprojektet kommer att belasta 2017 med en mindre investering än planerat, och 2018 med en investering mer än planerat. Därför föreslår utbildningskontoret ett nytt förslag till prioritering av anpassningsåtgärder lokalinvesteringar för år 2017 och 2018. Det finns angelägna förslag på utredning och, beroende på utfall, ombyggnad som är bra om de planeras och utförs så snart det finns möjlighet.

Bedömning är upprättad med den information som finns om de olika projekten i nuläget. En uppdatering av tidplan för fördelning av anpassningsåtgärder lokalinversteringar redovisas till utbildningsnämnden vid behov eller minst en gång per år.

Kursiv stil är *tidigare beslutade projekt*. Inte kursiv stil är nytillkomna projekt. Nytt år för tidigare beslutat projekt är med **fet stil**. OBS förändring i tidplanen kan komma att ske beroende på utfall i upphandling, förstudie och projektering


| Projekt   | Upphandling/<br>Avrop på<br>gällande avtal | Förstudie                          | Projektering | Produktion  |
|---|--|------------------------------------|--------------|---|
| <i>Igelsta grundskola, ombyggnad plan 3</i>   | 2017                                       | 2017                               | 2017         | 2017<br><b>2018</b>   |
| <i>Utemiljöåtgärder enligt prioriteringslista, Ronnaskolan</i>  | 2017                                       | 2017                               | 2017         | 2017  |
| Utemiljöåtgärder, Fasadens förskola (ändrade hyreskostnader extern fastighetsägare)   | Extern fastighetsägare                     | 2017                               | 2017         | 2018  |
| Utemiljöåtgärder enligt prioriteringslista, Blombackaskolan   | 2017                                       | 2017                               | 2018         | 2018  |
| Flytt av Urbergets förskola till resterande delar av f.d. Bårstaskolan efter att dessa lokaler anpassats till förskoleverksamhet.   | 2017                                       | 2017                               | 2017         | 2017<br>och/eller<br>2018   |
| Soldalaskolan mindre anpassning av befintlig byggnad.   | 2017                                       | 2017                               | 2017         | 2017<br>och/eller<br>2018   |
| Start förstudie, översyn av byggnadens planlösning efter ändringar av programinnehåll både för WendelaHebbe gymnasiet och Torekällgymnasiet.  | 2017 (arkitekt)                            | 2017                               | 2017         | Beror på utfall av förstudie och projektering   |
| Storkök och matsal<br>En förstudie som inkluderar samtliga storkök (inventering, sammanställning och analys). Efter detta kan rekommendation ombyggnad, av ett antal storkök och matsal, vara aktuellt. | 2017                                       | 2017<br>eventuellt<br>även<br>2018 | 2018         | Eventuellt 2019, beror på utfall i förstudie och beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige |

### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Kompensation för ökade hyreskostnader får äskas av utbildningsnämnden när slutavräkning för respektive investeringsprojekt är gjord. Dock, ingen produktion sker utan beslut om detta i både utbildningsnämnden och kommunstyrelsen (produktionsstartbeslut). Lokalkompensationen finansieras ur det centrala anslaget för ökade hyreskostnader.

### **Förvaltningens förslag till utbildningsnämnden**

Utbildningsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till fördelning av anpassningsåtgärder för år 2017 och 2018.



Eva Lindkvist

T.f. Utbildningsdirektör

Handläggare: Lille-Vie Eklind  
Lokalstrateg skola förskola  
utbildningskontoret  
Telefon: 08-5230 2601  
E-post: lille-vie.eklund@sodertalje.se

### **Beslutet skickas till**

Akten

Kommunstyrelsens kontor/Ekonomi- och lokalstrateg

Kostenheten/Biträdande kostchef

TelgeFastigheter AB

Utbildningskontoret/Lokalstrateg skola förskola