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S a m m a n f a t t n i n g   
Enhörna kommundel har den 6 februari 2017 fattat beslut om att utöka planområdet för ny 

detaljplan för del av Ekeby m.fl. till att inkludera Sandvikens fritidshusbebyggelseområde samt 

utvecklingsområden enligt fördjupad översiktsplan Enhörna (2009). I tidigare skeden var om-

fattning av detaljplanen i Sandviken omkring 600 bostäder (befintliga och nya). Enligt det sen-

aste förslaget har omfattningen av planen ökat till omkring 1 300 nya bostäder (utöver 325 be-

fintliga), vilket gör att kapaciteten för Telge Näts (TN) överföringsledningar på sträckan 

Ekeby-Södertälje inte kommer att räcka till. Nya överföringsledningar måste i så fall lägga på 

denna sträcka.  

 

Det finns flera olika möjligheter för fortsatt planarbete. Därför har Södertälje kommun bett att 

konsekvenserna av alternativen och översiktliga ekonomiska kalkyler tas fram. Denna rapport 

ger en översiktlig konsekvensbeskrivning för hur VA-utbyggnaden påverkas i de olika alterna-

tiven för fortsatt planarbete.  
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1  I n l e d n i n g   
Södertälje kommun har i en tjänsteskrivelse från 2017-10-13 presenterat tre alternativ för 

fortsatt planarbete för Sandviken. Efter det har ytterligare ett alternativ presenterats (mejl av 

projektledare Hanna Lundevall från WSP 2017-11-29, samt minnesanteckningar från arbetsmöte 

mellan Telge Nät och WSP 2017-11-22).  

 
I denna rapport har VA-frågan endast kunnat diskuteras översiktligt, p.g.a. det tidiga ske-

det som planprocessen befinner sig i. Alternativen som kommunen har tagit fram diskuteras 

översiktligt var för sig samt att en sammanfattande diskussion av hur VA-försörjningen till om-

rådet ska lösas när antalet planerade fastigheter har ökat jämfört med tidigare diskussioner.  

 
I rapporten har även dagvattenfrågan endast diskuterats översiktligt eftersom dagvattenutred-

ningen för området inte har varit tillgänglig. Fokus i dagvattenfrågan har varit att undersöka 

vilka konsekvenser de olika förslagen har för ansvarsfördelningen för dagvatten.  

 
Med det underlaget som finns har det inte varit möjligt att göra kostnadsberäkningar för de 

olika förslagen. Ett övergripande resonemang kring kostnaderna förs dock i ett separat kapitel.  

 

 

2  B a k g r u n d   
VA-frågan i Sandviken behöver ordnas i ett större sammanhang, i enighet med 6 § i Lagen om 

allmänna vattentjänster. VA-försörjningen har bedömts att inte kunna ordnas på ett hållbart 

sätt på de enskilda tomterna utan att inskränka på skyddet för människors hälsa och miljön. 

Från Sandviken sker utsläpp av avloppsvatten ut i kommande vattenskyddsområde för allmän 

vattenförsörjning.  På grund av detta kommer det kommunala ledningsnätet behöva försörja 

samtliga bebyggda områden i Sandviken.  

 
Kommunalt VA finns i dag framdraget till de närliggande områdena Ekeby och Tuna. I Sandvi-

ken finns i dagsläget inget kommunalt nät. 

 
Det finns rikligt med fornlämningar inom och i närheten av Sandviken vilka kan påverka VA-

utbyggnaden.  
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3  U t b y g g n a d s a l t e r n a t i v   
Nedan presenteras de olika alternativen för fortsatt planarbete.  

1) Ändring av gällande plan och komplettering med ny detaljplan för intresserade (intillig-

gande) fastighetsägare. Ingen förändring avseende vägar i områden med gällande plan. 

Nya vägar och eventuella nya naturområden får enskilt huvudmannaskap.  

2)  

a) Ny detaljplan för befintliga Sandviken och intresserade (intilliggande) fastighetsägare. 

Sandviksvägen övertas från Trafikverket (TV) och blir kommunal alternativt enskild. 

Övriga vägar och övriga allmänna platser förblir/blir med enskilt huvudmannaskap 

utom området kring Ångbåtsbryggan som blir kommunalt.  

b) Ny detaljplan för befintliga Sandviken och intresserade (intilliggande) fastighetsägare. 

”Viktiga vägar” (Sandviksvägen och 9 till) blir kommunala. Inlösen av naturmark ”vid 

strandskydd”/för allmän tillgänglighet till stranden samt av befintliga grönområden 

inom gällande plan.  

3) Ny detaljplan för befintliga Sandviken och intresserade (intilliggande) fastighetsägare, 

samt utbyggnad av Nya Sandviksvägen och nyexploateringsområdet. ”Viktiga vägar” (9 st.) 

blir kommunala. Inlösen av naturmark ”vid strandskydd”/för allmän tillgänglighet till 

stranden samt att befintliga grönområden inom gällande plan.  

 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekeby Pumpstation  

Tuna Pumpstation  

SANDVIKEN   

Bild 1. Befintligt ledningsnät.  
 



  

6 av (14) 

 

För att ansluta Sandviken till det Telge Näts ledningar är det nödvändigt att dra överförings-

ledningar ledningarna till/från befintligt kommunalt nät i Ekeby eller Tuna, se bild 1.  

Tuna är anslutet till Ekeby som sedan via överföringsledningar är anslutet till Södertälje 

(Lina).  

 
I en undersökning från 2003 konstaterades att det i pumpstationen i Ekeby fanns kapacitet att 

ansluta ungefär 300 fastigheter utöver det som redan är anslutet. För en anslutning av 600 fas-

tigheter (som tidigare har diskuterats) konstaterades att flödesutjämnande åtgärder krävdes. 

Ett förslag var att bassängerna i det gamla reningsverket i Ekeby tas i bruk som utjämningsma-

gasin. För den föreslagna nya omfattningen på upp till 1 300 nya bostäder (enligt beräkningar 

från konsulter på Total Arkitektur och Urbanism, ”Konsekvensbeskrivning_Kalkylindel-

ning20171123”) behövs en ny utredning för hur kapacitetsbegränsningen i pumpstationen i 

Ekeby ska hanteras. Tillägget av ytterligare bostäder kräver sannolikt även att kapaciteten i 

tryckledningarna mellan Ekeby – Södertälje (Lina) behöver ses över, se bild 2 nedan. Framför-

allt gäller detta sträckan Ekeby-Dammkärr/Vattubrinken (ca 3,3 km). Det är av mycket stor be-

tydelse för projektets sammanlagda omfattning att även dessa ledningar behöver inkluderas i 

utredningen. Konsekvenserna av att antalet bostäder har ökat till den grad att även dessa led-

ningssträckor inkluderas i utredningen diskuteras i kapitlet Ekonomiska aspekter.   

 

 
Bild 2. Överföringsledningar mellan Södertälje – Ekeby, och sträckor var  
kapacitetsökning kan behövas.  
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För samtliga av ovan presenterade planförslag finns det som tidigare nämnt två huvudsakliga 

alternativ för hur överföringsledningen från Sandviken ska dras, antingen till Tuna eller till 

Ekeby. Det som i VA-synpunkt varierar mellan planförslagen är hur troligt den ena eller andra 

ledningssträckan är. Övergripande gällande ledningsdragningen Sandviken-Ekeby kan sägas 

att fördelen är att den sträckningen är mest lämpad för att undvika att VA-utbyggnaden hind-

rar framtida exploatering österut. Om ledningssträckan Sandviken-Tuna väljs finns risken att, 

om inte framtida utbyggnad beaktas redan i planeringsstadiet, exploatering österut blir kost-

sam på grund av att nya huvudledningar behövs österut. Det är viktigt att poängtera att alter-

nativet dock inte utesluter exploatering österut men att det bör beaktas i planeringsstadiet. 

 
För samtliga planförslag föreslås att det lokala ledningsnätet i Sandviken byggs med LTA-tek-

nik (lätt tryckavloppsystem).  

 

3.1 Alternativ 1  

Vid alternativ 1 förändras gällande detaljplan (större byggrätter ges för befintliga fastigheter), 

samt kompletteras med nya detaljplaner för omkringliggande områden. Huvudmannaskap för 

befintliga vägar förändras inte och nya vägar och naturområden får enskilt huvudmannaskap.  

Detta innebär att inga kommunala vägar skulle finnas i Sandviken. För VA är det en nackdel att 

vägar inte får kommunalt huvudmannaskap eftersom det innebär visst merjobb för Telge Nät 

att samordna utbyggnad med vägföreningar jämfört med kommunen. Förutom att det innebär 

merjobb både under byggnation och i framtida drift- och underhållssammanhang, innebär det 

dock inga större skillnader för VA-försörjningen i övrigt. TN måste dock upprätta ledningsrätt 

för samtliga ledningar utanför allmän eller kommunal mark, och då måste U-områdena finnas 

markerade på detaljplanen för att möjliggöra teckning av ledningsrätter.  

 
För alternativ 1 är det mest troligt att en överföringsledning dras mellan Ekeby och Sandviken 

i åkermark, se bild 3. Schaktfria metoder såsom styrd borrning kan då användas vilket ger en 

fördel ur kostnadssynpunkt. Även ur miljöperspektiv kan schaktfria metoder vara att föredra 

då det jämfört med schaktning ger minimal påverkan av naturmark. I fornlämningsområden 

minskar även risken för omfattande och tidskrävande undersökningar (restriktioner avseende 

fornlämningar finns ofta ned till 1m djup, schaktfria metoder utförs på 2-2,5m djup).  
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Bild 3. Ungefärligt läge för den mest sannolikt ledningsdrag vid planalternativ 1.  
 

Överföringsledningar i åkermark kan borras mellan 250-400 m i taget. Nackdelen med schakt-

fria metoder är att antalet rör som får plats i borrhålet är begränsat. Om många ledningslag ska 

samordnas på sträckan finns risk att ett borrhål inte är tillräckligt utan flera borrningar behövs 

parallellt. Om så är fallet bör istället schaktning övervägas.  

 
Det kan även vara möjligt att en ledningsdragning under Sandviksvägen blir aktuell (sträckan 

Sandviken-Tuna). Att Trafikverket fortfarande är huvudman för vägen kan vara en fördyrande 

faktor på grund av högre krav på VA -anläggningar inom vägområdet.  

 
Huruvida områden klassas som naturområde eller inte påverkar inte TN i detta alternativ ef-

tersom det skulle vara enskilt huvudmannaskap i dessa områden.  

 
Eftersom det blir mindre nybyggnation inom befintlig detaljplan i alternativ 1, blir kostnadsbe-

teckning för TN mindre jämfört med andra alternativen med ny detaljplan.  För en mer omfat-

tande diskussion om ekonomiska konsekvenser hänvisas till avsnitt 4, Ekonomiska aspekter.  
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3.2 Alternativ 2 a.    

Vid alternativ 2 a. ska hela Sandviken få en ny detaljplan. Sandviksvägen får kommunalt eller 

enskilt huvudmannaskap.  

 
Om Sandviksvägen blir kommunal kan det vara lämplig att överväga möjligheten för överfö-

ringsledningen via Sandviksvägen. Detta då det kan finnas samordningsvinster vid schakt av 

väg och VA, samt att ledningar skulle kunna lägga inom vägområdet. Om sträckan Sandviken-

Tuna väljs behövs dock en kapacitetsförstärkning på sträckan Tuna-Ekeby, vilket i praktiken 

innebär att en ny ledning behöver läggas. Detta innebär samtidigt att pumpstationen i Tuna be-

höver uppgraderas samt eventuellt att ytterligare en pumpstation behöver byggas på sträckan 

Sandviken-Tuna.  

 

 
Bild 4. Ungefärliga/möjliga lägen för alternativa ledningsdragningar vid planalternativ 2.  
 

3.3 Alternativ 2 b.    

Vid alternativ 2 b. blir det ny detaljplan för hela Sandviken och Sandviksvägen samt nio viktiga 

vägar inom planområdet blir kommunala. Det skulle också ske inlösen av naturmark och grön-

områden. För alternativ 2b finns samma alternativ för överföringsledning och möjlighet till 

samordning som i alternativ 2a. Det finns eventuellt samordningsvinster med fler kommunala 



  

10 av (14) 

 

vägar i Sandviken, eftersom det blir en kostnadsfördelning mellan kommunen och TN vid om-

byggnation.  

 
En annan skillnad mot alternativ 2a är att dagvattenhanteringen påverkas då inlösen av natur-

mark blir aktuell. Ansvar för dagvatten inom de inlösta områdena i kommunalt huvudmanna-

skap hamnar hos TN vilket gör att TN får ett större område inom vilket de har ansvar för dag-

vattenfrågan.  

 

3.4 Alternativ 3   

Vid alternativ 3 blir det ny detaljplan för hela Sandviken, och kommunen bygger ut nya Sand-

viksvägen samt vägar inom de nya exploateringsområdena. Ny Sandviksvägen och nio till vik-

tiga vägar blir kommunala. Det skulle också ske inlösen av naturmark och grönområden.  

 
Dragningen för Nya Sandviksvägen skulle motsvara den dragning som är planerad för alterna-

tiv 1, se bild 5.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Ungefärligt läge för ledningsdragning längs nya Sandviksvägen vid planalternativ 3.  
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Om Ny Sandviksvägen byggs är det troligt att överföringsledningen skulle planeras så att bygg-

nationen av den kan samordnas med vägbyggnationen. Detta kan eventuellt innebära att kost-

naderna reduceras för TN jämfört med alternativ 1.  

 
Dagvattenhanteringen påverkas då inlösen av naturmark blir aktuell. Ansvar för dagvatten 

inom de inlösta områdena i kommunalt huvudmannaskap hamnar hos TN vilket gör att TN får 

ett större område inom vilket de har ansvar för dagvattenfrågan.  
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4  E k o n o m i s k a  a s p e k t e r  
Kommunen har bett om översiktliga ekonomiska kalkyler i relation till olika alternativen. För 

att kunna ta fram en pålitlig kalkyl behövs följande information kompletteras: 

• Mer detaljerad information angående omfattning av planområdet  

• Planerade åtgärder vad det gäller dagvatten inom området  

När detta är klart behöver TN tid att ta fram: 

• Uppdaterad kapacitetsutredning av befintlig överföringsledning mellan Ekeby och Sö-

dertälje  

• Uppdaterad utredning för utformning VA-systemet i Sandviken 

 
Med andra ord, med ett begränsade underlag som finns har det inte varit möjligt att särskilja 

de olika alternativen från varandra. Preliminära kostnadsuppskattningar lutar åt att det inte 

föreligger några större skillnader i kostnader mellan de fyra alternativen.  

 
Utanför kommunens önskade beskrivningar om konsekvenserna för de olika presenterade pla-

nalternativen ligger frågan av planens omfattning. Ifall nya planerna medger en omfattning av 

upp emot 1 300 nya bostäder, måste Telge Nät ta ett större grepp om frågan och även se över 

kapaciteten för överföringssträckan mellan Ekeby och Södertälje. Detta skulle ha stor påver-

kan på kostnaderna för VA-kollektivet. De slutsatser som kan dras gällande ekonomiska konse-

kvenser för projektet är således att val av ledningssträcka spelar mindre roll utan det är pla-

nens totala omfattning som ger störst konsekvenser för Telge Nät.  

 
Gällande särtaxa gäller att om kostnaderna för utbyggnad av VA i Sandviken skulle avvika be-

aktansvärd i jämförelse med andra områden, samt områden skulle ha särförhållanden i jämfö-

relse med andra områden, skulle särtaxa kunna tillämpas. Nedan följer Telge Näts ståndpunkt 

som tidigare kommunicerats gällande särtaxa i Sandviken. Delar av texten är citat från bran-

chorganisationen Svenskt Vattens information om särtaxa.   

”En särtaxa är ett avsteg från nyttoprincipen som gäller normalt inom verksamhets-
området. Det är en taxa för ett geografiskt definierat verksamhetsområde inom 
kommunen. 
 
En särtaxa ska tillämpas om följande två kriterier är uppfyllda samtidigt: 
 
1. Kostnaderna avviker beaktansvärt i jämförelse med andra områden. 
2. Avvikelsen beror på särförhållanden kopplat till området. 
 
Det räcker alltså inte att enbart kostnaderna avviker, utan avvikelsen måste bero på 
unika fysiska VA-förhållanden kopplade till området som ska byggas ut. Detta är 
klargjort i rättspraxis. Vad som anses som särskilda omständigheter eller särförhål-
landen skiljer sig från kommun till kommun. I en kommun med största delen åker-
mark kan berg vara ett särförhållande och i en kommun med största delen berg, kan 
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åkermark vara ett särförhållande. Därför måste de fysiska förutsättningarna och 
omständigheterna utredas i varje specifikt fall. 
 
Vi inte kan bedöma om Sandviken är ett särtaxeområde eller inte förrän området är 
klart avgränsat och vi vet exakt vilket geografiskt område som ska försörjas med 
kommunalt VA.” 

 
Värt att påpeka i sammanhanget är att kostnaderna för eventuell ledningsomläggning/kapaci-

tetsökning på sträckan från Södertälje (Lina) till där ledningen delas mellan Ekeby och Damm-

kärr/Vattubrinken kan komma att belasta VA-kollektivet i stort. Ledningsomläggning på 

sträckan mellan Ekeby och där ledningarna delas mot Dammkärr/Vattubrinken kan dock på-

verka kostnadsunderlaget vid framtagandet av en eventuell särtaxa.  
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5  S l u t s a t s e r  o c h  d i s k u s s i o n   
Det finns olika alternativ för hur överföringsledningarna ska dras och båda alternativen är för-

knippade med både fördelar och nackdelar. Övergripande kan dock sägas att inget av de alter-

nativ som föreslagits låser in området på något visst sätt eftersom oavsett vilken sträcka eller 

etappordning som väljs så måste VA dras ut till kommande vattenskyddsområden. VA -syste-

met planeras så att det kan byggas och driftsättas etappvis. I vilken ordning de olika etapperna 

byggs har inte heller någon större påverkan för VA -systemet.  

 
Om Sandviksvägen (via Tuna) väljs för VA-dragning så kommer befintliga gator behöva grävas 

upp vilket kan innebära en olägenhet för boende i Sandviken och Tuna. Ur den synvinkeln är 

det lättare att dra ledningarna från Ekeby direkt till Sandviken, oavsett om Nya Sandviksvägen 

byggs eller inte (schakt eller schaktfritt). Om Sandviksvägen inte övergår kommunalt huvud-

mannaskap är det mer troligt att schaktfri anläggning genom åkermarken blir aktuell (sträckan 

Ekeby-Sandviken).   

 
I nuvarande detaljplan kan vissa vägområden vara något smala för VA. Vid framtagandet av en 

ny detaljplan finns möjlighet att planlägga bredare vägområden vilket kan underlätta VA-ut-

byggnad. Det finns dock tekniker för att anlägga VA-ledningar i smala vägområden, men det 

kan vara en fördyrande faktor.  

 
Gällande vägarna så kan det finnas samordningsvinster med både anläggning och drift av VA- 

anläggningen om de är i kommunalt huvudmannaskap. Ur drift- och underhållssynpunkt är det 

fördelaktigt att ledningarna placeras under kommunala vägar eftersom då är det sannolikt att 

det finns tillräckligt med utrymme, samt att standard- och underhåll av vägen kan underlätta 

åtkomst till VA -anläggningarna.  

 
Vilket alternativ som väljs för överföringsledningar påverkar inte dagvattenfrågan. Däremot 

har framtida beslut för vilka dagvattenlösningar som väljs stor påverkan på kostnadsbilden för 

projektet. Detta är i sin tur beroende på om inlösen av naturmark är aktuell eller inte. Dagvat-

tenfrågan kommenteras dock inte vidare i denna rapport utan blir aktuell först i ett senare 

skede efter att dagvattenfrågan inklusive lämpliga lösningar för området är närmare utredd.  

 
Sammanfattningsvis kan sägas, med det underlag som finns, att ingen av alternativen är direkt 

olämpliga ur VA-synpunkt. TN emotser vidare diskussioner för att kunna göra en mer korrekt 

bedömning över de olika alternativen. Ur VA-synpunkt är det planens sammanlagda om-

fattning som har störst påverkan på omfattningen av projektet och tiden för realisering 

av projektet.  


